

Aan: Bewoners Geert Adegeeststraat e.o.
Van: Projectorganisatie Nesselande, Willy Roozenbeek
Datum: 21 december 2006
Betreft: werkzaamheden Geert Adegeeststraat
Kenmerk: 122a

Geachte heer, mevrouw,

In navolging op brief 122 d.d. 23 november jl. zijn wij helaas genoodzaakt u te informeren dat vertraging in de planning opgetreden is.

Zoals u wellicht is opgevallen, verlopen de werkzaamheden niet geheel conform de planning, waardoor de geplande einddatum, dat wil zeggen: gereed voor aanvang van de kerstdagen, niet gehaald kan worden.

Door kerst en oud&nieuw betekent dit dat de werkzaamheden pas op maandag 8 januari weer opgepakt zullen worden, waarna de aannemer verwacht nog 1 a 2 weken nodig te hebben om de werkzaamheden af te ronden. Met name winterse weersomstandigheden (vorst in de grond) kunnen bij het oppakken/afronden van het werk nog van invloed zijn op de planning.

Excuses voor het ongemak.

Om de overlast enigszins te beperken zijn er met de aannemer wel afspraken gemaakt over het opruimen van het werkterrein (losliggende materialen verwijderen) en het neerleggen van rijplaten om de toegankelijkheid te optimaliseren.

Informatie

Voor vragen over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met de communicatiemedewerkster van het project, Willy Roozenbeek, via telefoonnummer (010) 489 58 06.

Wij wensen u prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe.

Met vriendelijke groet,

Nicolette Goossens
Communicatieadviseur Nesselande