
 
  Aan: Bewoners Geert Adegeeststraat e.o. 
 Van: Projectorganisatie Nesselande, Willy Roozenbeek 

Datum: 21 december 2006 
Betreft: werkzaamheden Geert Adegeeststraat 
Kenmerk:   122a 
 
 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
In navolging op brief 122 d.d. 23 november jl. zijn wij helaas genoodzaakt u te 
informeren dat vertraging in de planning opgetreden is.  
 
Zoals u wellicht is opgevallen, verlopen de werkzaamheden niet geheel conform de 
planning, waardoor de geplande einddatum, dat wil zeggen: gereed voor aanvang van de 
kerstdagen, niet gehaald kan worden.  
 
Door kerst en oud&nieuw betekent dit dat de werkzaamheden pas op maandag 8 januari 
weer opgepakt zullen worden, waarna de aannemer verwacht nog 1 a 2 weken nodig te 
hebben om de werkzaamheden af te ronden. Met name winterse weersomstandigheden 
(vorst in de grond) kunnen bij het oppakken/afronden van het werk nog van invloed zijn 
op de planning.   
 
Excuses voor het ongemak. 
 
Om de overlast enigszins te beperken zijn er met de aannemer wel afspraken gemaakt 
over het opruimen van het werkterrein (losliggende materialen verwijderen) en het 
neerleggen van rijplaten om de toegankelijkheid te optimaliseren. 
 
Informatie 
Voor vragen over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met de 
communicatiemedewerkster van het project, Willy Roozenbeek, via telefoonnummer  
(010) 489 58 06.  
 
Wij wensen u prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Nicolette Goossens 
Communicatieadviseur Nesselande  
 
 
 
 


