

Aan: Bewoners Santorinihof
Van: Projectorganisatie Nesselande, Willy Roozenbeek
Datum: 9 januari 2008
Betreft: Werkzaamheden Santorinihof
Kenmerk: 138

Geachte bewoner,

Met deze brief willen wij u informeren over de nog te verrichten werkzaamheden aan het Santorinihof.

Openbreken straten voor nutsvoorzieningen

Het Santorinihof is nog niet geheel bestraat. Dit komt doordat de kabels en leidingen in de ondergrond, in het trottoir van de Siciliboulevard, te hoog liggen. Om dit verhelpen worden de leidingen lager in de grond aangebracht. Dit gebeurt op 16, 17 en 18 januari a.s.

Bestratingswerkzaamheden

Na het aanpassen van de leidingen kan begonnen worden met de aanleg van de definitieve klinkerbestrating. Het bestraten begint op 21 januari en is op 8 februari afgerond. Op 21 en 22 januari is de parkeergarage niet bereikbaar vanwege het bestraten bij de inrit. U wordt verzocht uw voertuig tijdens deze dagen in de omgeving te parkeren.

Groenwerkzaamheden

Medio april/mei wordt de duinvegetatie aangebracht bij de ingang van het Santorinihof.

Werktijden

De werkzaamheden worden verricht op normale werkdagen tussen 07.00 en 16.00 uur.

Overlast

Helaas is niet te voorkomen dat u overlast ondervindt van deze werkzaamheden. Wij zullen er echter alles aan doen om de hinder tot een minimum te beperken. Weersinvloeden en andere onvoorziene omstandigheden kunnen het werk verstoren wat mogelijk kan leiden tot verschuivingen in de planning.

Informatie

Voor vragen met betrekking tot de werkzaamheden, kunt u met mij contact opnemen via telefoonnummer (010) 489 58 06.

Met vriendelijke groet,

Willy Roozenbeek
Communicatiemedewerker Nesselande