
 
  Aan: Bewoners Geert Adegeeststraat e.o. 
 Van: Projectorganisatie Nesselande, Willy Roozenbeek 

Datum: 23 november 2006 
Betreft: werkzaamheden Geert Adegeeststraat 
Kenmerk:   122 
 
 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Maandag 27 november starten de werkzaamheden voor het verlengen van de 
keermuur aan de Geert Adegeeststraat ter hoogte van huisnummer 2. 
 
De bestaande keermuur bij de watergang aan de Geert Adegeeststraat bij huisnummer 2 
wordt met 5 meter verlengd nadat in het verleden de muur te kort is aangebracht. De 
keermuur houdt de grond tegen bij de watergang.    
 
De werkzaamheden bestaan uit het graven van een kleine bouwput, het heien van 6 
stalen buispalen met een mini-heimachine op 1 en 4 december, het bouwen van de 
betonnen muur langs de waterkant en langs de toegang naar de brug en het aanvullen 
met grond en het inrichten van de bovengrond met tegels en gras. 
Een vrachtwagen zorgt voor de aan- en afvoer van materialen. 
Volgens planning zijn de werkzaamheden voor 23 december 2006 afgerond. 
 
Het is mogelijk dat het naastgelegen fietspad in het Rietveldpark gedeeltelijk in gebruik is 
door de aannemer. Fietsers kunnen uitwijken naar het daarnaast gelegen voetpad.   
 
De noordelijke zijde van de Geert Adegeeststraat wordt vanwege de werkzaamheden 
tijdelijk opengebroken waardoor het voor bewoner van huisnummer 2 tijdelijk niet 
mogelijk is om de garage te bereiken.   
 
Weersinvloeden en andere onvoorziene omstandigheden kunnen het werk verstoren, dat 
mogelijk kan leiden tot verschuivingen in de planning. 
 
Informatie 
Voor vragen over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met de 
communicatiemedewerkster van het project, Willy Roozenbeek, via telefoonnummer  
(010) 489 58 06.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Nicolette Goossens 
Communicatieadviseur Nesselande  
 
 
 
 


